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Plani i Veprimit

PARTNERITETI PER QEVERISJE TE HAPUR/OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP 2020-2022

Afati i zbatimit

Burimi i mbulimit

Nr Institucionet Institucione té tjera Kosto indikative (né - | Hendeku
' pérgjegjese pérgjegjése Afati Fillimit | Afati Mbarimit | mijé leke) 2020-2022 | Buxhet | Financim i | - financiar
Shteti Huaj
Qéllimi i Politikés: Qeverisja e hapur pér luftén kundér korrupsionit
OBJEKTIVI SPECIFIK
2 |Planet e Integritetit
2.1. |Dokumenti Plan Integriteti i hartuar dhe i miratuar
2.1.1 [Kryerja e vlerésimit té riskut té& integritetit dhe Pl MD OSHC 6M 12020 6M 12020 né proces
919 !—|art|m|_ | njé PIanl pune pér vlerésimin e situatés/takime pune me stafin teknik t&¢ MD/Plani MD OSHC 6M 12020 6M 12020 né proces
i Integritetit pér MD i draftuar
Partneré
2.1.3 [Konsultim i draftit me stafin teknik t& MD; ekspertizé teknike e fushés MD ndérkombétaré/Eksperté [6M | 2020 6M 12020 né proces
té huaj
2.1.4 |Miratimi dhe Publikimi i dokumentit PI t¢ MD MD 6M 112020 [6M 11 2020 né proces
915 Tryezé |r1form|m|/pr_ezant|r.n| té PI t&¢ MD me institucionet publike dhe OSHC/ MD OSHC/Gl/Akademia  |6M 112020 |6M 112020 né proces
Akademia/Grupet e interesit
2.1.6 |Miratimi dhe Publikimi | Metodologjisé sé vlerésimit té riskut MD né proces
2.1.7 |Transparencé e shtuar pér institucionet e administratés publike mbi PI (e-buletine) MD 6M 12021 6M 12021 né proces
218 P.Ilan pune pér vlerésimin e situatés/takime pune me stafin teknik t& ML/Plani i Integritetit MD/ML MD 6 M 12022 6M 11 2022 né proces
pér ML i draftuar
2.2 |Analizé gjithépérfshirése mbi zbatueshmériné e Pl né MD
991 Hartimi i n]eFolqoll.ogjls?/ instrumentit metodologjik pér kryerjen e raportit t¢ monitorimit té MD OSHC 6M 1 2021 6M 11 2020 Proces
zbatueshmérisé sé PI t¢ MD
229 Grup pune pér pérgatitjen e raportit t& monitorimit/ vlerésimit t& zbatimit té Pl t¢ MD MD 6M 112021 |6 11 2021 né proces
Konsultimi | raportit t& monitorimit té zbatimit t& P1 t¢ MD me Grupet e InteresittOSHC
2.2.3 |népérmjet takimeve informuese/tryeza pune/ MD GI/OSHC 6M 112021 |6M 12022 né proces
Raport vlerésimi i kryer pér zbatueshmériné e Pl t¢ MD kryhet ¢do 1 vit (2 raporte té )
224 |prenshmelcdo 6 muaj) gjaté kohés sé zbatimit té planit. MD 6M 112021 | 6M 112022 né proces
2.2.5 |[Pérgatitja e rekomandimeve bazuar mbi gjetjet e vlerésimit té kryer MD 6M 11 2021 6M 11 2022 né proces
226 Konsultimi i rekomandimeve bazuar mbi gjetjet e vlerésimit té kryer té Pl t& MD me MD GI/OSHC 6M 1 2022 6M 11 2022 né proces

Grupet e Interesit/OSHC népérmijet takimeve informuese/tryeza pune/
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2.2.7 |Rishikimi | PI (né mbéshtetje té rekomandimeve té 1éna) MD GI/OSHC/Akademia 6M 1 2022 6M 11 2022 né proces

Mekanizma bashképunimi me OSHC/GI/Akademia pér promovimin e zbatueshmérisé sé Pl
228 [néinstitucionet e administratés sé geverisjes gendrore (tryezé pune/seminar/newsletter) MD OSHC/GI/Akademia 6M 11 2022 6M 11 2022 né proces




