

Shtojca V: Kalendari i procesit të finalizimit të Planit të Veprimit

2020 - 2022

PËR PARTNERITET & QEVERISJE TË HAPUR

Aktivitetet	Afatet kohore	Institucioni Përgjegjës	Produktet
Procesi për finalizimin e Planit të Veprimit PQH 2020 – 2022			
<p>Hartimi i paketës/guidave metodologjike për hartimin e Planit të Veprimit 2020 - 2022 me dokumentacionet e mëposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shtojca I: Struktura metodologjike dhe shpjegime për hartimin e Planit të Veprimit 2020 - 2022 ‘Për Partneritet & Qeverisje të Hapur’ - Shtojca II: Struktura për Lead Focal Point (Ministritë Drejtuese për çdo komponent) - Shtojca III: Lista e Institucioneve të përfshira sipas komponentëve për hartimin e Planit të Veprimit 2020 - 2022 & lidhja me strategjitë sektoriale - Shtojca IV: Metodologjia për procesin e hartimit të Planit të Veprimit 2020 - 2022 ‘Për Partneritet & Qeverisje të Hapur’ - Shtojca V: Kalendari i procesit të finalizimit të Planit të Veprimit 2020 - 2022 ‘Për Partneritet & Qeverisje të Hapur’ 	Korrik 2020	Sekretariati Teknik	1 paketë metodologjike
Dërgimi i Paketës me shkresë zyrtare nga Zëvendës kryeministri Udhëheqësve të 4 komponentëve për fillimin e procesit në përputhje me metodologjinë në respektim të afateve	Korrik 2020	Sekretariati Teknik	1 paketë metodologjike/e aprovuar dhe lançuar zyrtarisht
<p>Takim lançues me 4 Sekretariatet/ 4 Lead Component Leader’s</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezantimi i procesit, ndarja e detyrave 	Korrik 2020	Sekretariati Teknik/ 4 LCDs	1 takim lancues
Konsultim online paraprak për marrjen e komenteve opinioneve për masat prioritare për çdo komponent	Gusht/Shtator 2020	<p>Komponenti I: Ministria e Drejtësisë</p> <p>Komponenti II: Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit dhe Agjencia e Shërbimeve</p> <p>Komponenti III: Ministria e Financave dhe Ekonomisë</p> <p>Komponenti IV: Ministria e Drejtësisë</p>	4 konsultime online/4 raporte konsultimi lidhur me prioritizimin e masave për çdo komponent
<p>Mbledhje KDS: Komponenti I: Mbledhjet e KDS do të zhvillohen së bashku me shoqërinë civile në përputhje me procedurat që ndjek Komiteti Drejtues</p> <ul style="list-style-type: none"> - Përgatitjen e kapitullit të Qëllimeve të Politikës dhe Objektivave specifike të Planit të Veprimit 2020 - 2022 per komponentin respektiv - Përgatitjen e kapitullit të Masave Prioritare për implementimin e Planit të Veprimit 2020 per komponentin respektiv - Përgatitja e kostimit dhe buxhetimit te komponentit respektiv - Konsolidimi i Komponentit të Planit të Veprimit 	Shtator/Tetor 2020 (bashkë-bërja e Planit të Veprimit nga strukturat së bashku me shoqërinë civile)	LFP: Ministria e Drejtësisë/Sekretariati i Komitetit Drejtues për Reformën në Drejtësi	2 Komitete Drejtues së bashku me shoqërinë civile për konsolidimin e Komponentit (komiteti do të duhet të mbajë databazën e evidencave për çdo procedurë në përputhje me protokollin)
<p>Mbledhje Grupeve Tematike: Komponenti II: Mbledhjet e Grupeve Tematike do të zhvillohen së bashku me shoqërinë civile në përputhje me procedurat që ndiqen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Përgatitjen e kapitullit të Qëllimeve të 	Shtator/Tetor 2020 (bashkë-bërja e Planit të Veprimit nga strukturat së	LFP: Grupi Tematik për	4 Grupe Tematike së bashku me shoqërinë civile për

<p>Politikës dhe Objektivave specifike të Planit të Veprimit 2020 - 2022 per komponentin respektiv</p> <ul style="list-style-type: none"> - Përgatitjen e kapitullit të Masave Prioritare për implementimin e Planit të Veprimit 2020 per komponentin respektiv - Përgatitja e kostimit dhe buxhetimit te komponentit respektiv - Konsolidimi i Komponentit të Planit të Veprimit 	bashku me shoqërinë civile)	E-qeverisjen LFP: Grupi Tematik për shërbimet	konsolidimin e Komponentit (komiteti do të duhet të mbajë databazën e evidencave për cdo procedurë në përputhje me protokollin)
<p>Mbledhje KDS: Komponenti III: Mbledhjet e KDS do të zhvillohen së bashku me shoqërinë civile në përputhje me procedurat që ndjek Komiteti Drejtues</p> <ul style="list-style-type: none"> - Përgatitjen e kapitullit të Qëllimeve të Politikës dhe Objektivave specifike të Planit të Veprimit 2020 - 2022 per komponentin respektiv - Përgatitjen e kapitullit të Masave Prioritare për implementimin e Planit të Veprimit 2020 per komponentin respektiv - Përgatitja e kostimit dhe buxhetimit te komponentit respektiv - Konsolidimi i Komponentit të Planit të Veprimit 	Shtator/Tetor 2020 (bashkë-bërja e Planit të Veprimit nga strukturat së bashku me shoqërinë civile)	LFP: Ministria e e Financave dhe Ekonomisë/Sekretariati i Komitetit Drejtues për Financat Publike	2 Komitete Drejtues së bashku me shoqërinë civile për konsolidimin e Komponentit (komiteti do të duhet të mbajë databazën e evidencave për cdo procedurë në përputhje me protokollin)
<p>Mbledhje GT/KDS: Komponenti IV: Mbledhjet e GT/KDS do të zhvillohen së bashku me shoqërinë civile në përputhje me procedurat që ndjek Komiteti Drejtues</p> <ul style="list-style-type: none"> - Përgatitjen e kapitullit të Qëllimeve të Politikës dhe Objektivave specifike të Planit të Veprimit 2020 - 2022 per komponentin respektiv - Përgatitjen e kapitullit të Masave Prioritare për implementimin e Planit të Veprimit 2020 per komponentin respektiv - Përgatitja e kostimit dhe buxhetimit te komponentit respektiv - Konsolidimi i Komponentit të Planit të Veprimit 	Shtator/Tetor 2020 (bashkë-bërja e Planit të Veprimit nga strukturat së bashku me shoqërinë civile)	LFP: Ministria e Drejtësisë/Sekretariati i GT/Komitetit Drejtues për Antikorupsionin	2 GT/Komitete Drejtues së bashku me shoqërinë civile për konsolidimin e Komponentit (komiteti do të duhet të mbajë databazën e evidencave për cdo procedurë në përputhje me protokollin)
Konsolidimi i Planit të Veprimit 2020-2022 dhe konsultimi online dhe në Regjistrin Elektronik për konsultimin Publik	Tetor/Nëntor	Sekretariati Teknik	Plani i Veprimit i konsultuar në platformat e konsultimit publik
Mbledhje rakorduese konsultative me Këshillin e Shoqërisë Civile të paketës së konsoliduar të Planit të Veprimit 2020-2022	Tetor/Nëntor	AMSHC/ Sekretariati Teknik	1 mbledhje konsultative për konsultimin e paketës së Planit 2020-2022
Konsolidimi i Planit të Veprimit final	Nëntor	Sekretariati Teknik	Plani i Veprimit i konsoliduar
Diskutimi dhe miratimi i Planit të Veprimit në GMIP Mirëqeverisje dhe Administrimi Publik	Nëntor- Dhjetor	Grupi i Menaxhimit të Integruar të Politikave të Mirëqeverisjes dhe Administrimit Publik i bashkërenduar me pjesëmarrje të shoqërisë civile të përfshirë në proces	Plani i Veprimit i aprovuar në GMIP Mirëqeverisje dhe Administrimi Publik
Plani i Veprimit dërgohet në strukturat e OGP-së	Dhjetor	Sekretariati Teknik	Plani i Veprimit 2020-2022