

Drafti i Planit të Veprimit

06 Tetor 2020

Plani i Veprimit									
PARTNERITETI PER QEVERISJE TE HAPUR/OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP 2020-2022									
Nr.		Institucionet përgjegjëse	Institucione të tjera përgjegjëse	Afati i zbatimit		Kosto indikative (në mijë lekë) 2020-2022	Burimi i mbulimit		Hendeku financiar
				Afati Fillimit	Afati Mbarimit		Buxhet Shteti	Financim i Huaj	
Qëllimi i Politikës: Qeverisja e hapur për luftën kundër korrupsionit									
2	OBJEKTIVI SPECIFIK Planet e Integritetit								
2.1.	Dokumenti Plan Integriteti i hartuar dhe i miratuar								
2.1.1	Kryerja e vlerësimit të riskut të integritetit dhe PI	MD	OSHC	6M I 2020	6M I 2020	në proces			
2.1.2	Hartimi I një plani pune për vlerësimin e situatës/takime pune me stafin teknik të MD/Plani i Integritetit për MD i draftuar	MD	OSHC	6M I 2020	6M I 2020	në proces			
2.1.3	Konsultim i draftit me stafin teknik të MD; ekspertizë teknike e fushës	MD	Partnerë ndërkombëtarë/Ekspertë të huaj	6M I 2020	6M I 2020	në proces			
2.1.4	Miratimi dhe Publikimi i dokumentit PI të MD	MD		6M II 2020	6M II 2020	në proces			
2.1.5	Tryezë informimi/prezantimi të PI të MD me institucionet publike dhe OSHC/ Akademia/Grupet e interesit	MD	OSHC/GI/Akademia	6M II 2020	6M II 2020	në proces			
2.1.6	Miratimi dhe Publikimi I Metodologjisë së vlerësimit të riskut	MD				në proces			
2.1.7	Transparencë e shtuar për institucionet e administratës publike mbi PI (e-buletine)	MD		6M I 2021	6M I 2021	në proces			
2.1.8	Plan pune për vlerësimin e situatës/takime pune me stafin teknik të ML/Plani i Integritetit për ML i draftuar	MD/ML	MD	6 M I 2022	6M II 2022	në proces			
2.2	Analizë gjithëpërfshirëse mbi zbatueshmërinë e PI në MD								
2.2.1	Hartimi i metodologjisë/ instrumentit metodologjik për kryerjen e raportit të monitorimit të zbatueshmërisë së PI të MD	MD	OSHC	6M I 2021	6M II 2020	Proces			
2.2.2	Grup pune për përgatitjen e raportit të monitorimit/ vlerësimit të zbatimit të PI të MD	MD		6M II 2021	6M II 2021	në proces			
2.2.3	Konsultimi I raportit të monitorimit të zbatimit të PI të MD me Grupet e Interesit/OSHC nëpërmjet takimeve informuese/tryeza pune/	MD	GI/OSHC	6M II 2021	6M I 2022	në proces			
2.2.4	Raport vlerësimi i kryer për zbatueshmërinë e PI të MD kryhet çdo 1 vit (2 raporte të brendshme/çdo 6 muaj) gjatë kohës së zbatimit të planit.	MD		6M II 2021	6M II 2022	në proces			
2.2.5	Përgatitja e rekomandimeve bazuar mbi gjetjet e vlerësimit të kryer	MD		6M II 2021	6M II 2022	në proces			
2.2.6	Konsultimi i rekomandimeve bazuar mbi gjetjet e vlerësimit të kryer të PI të MD me Grupet e Interesit/OSHC nëpërmjet takimeve informuese/tryeza pune/	MD	GI/OSHC	6M I 2022	6M II 2022	në proces			
2.2.7	Rishikimi I PI (në mbështetje të rekomandimeve të lëna)	MD	GI/OSHC/Akademia	6M I 2022	6M II 2022	në proces			

2.2.8	Mekanizma bashkëpunimi me OSHC/GI/Akademia për promovimin e zbatueshmërisë së PI në institucionet e administratës së qeverisjes qendrore (tryezë pune/seminar/newsletter)	MD	OSHC/GI/Akademia	6M II 2022	6M II 2022	në proces			
-------	---	----	------------------	------------	------------	-----------	--	--	--