



TAKIMI I DYTE KONSULTATIV DRAFT PLANI I VEPRIMIT PER QEVERISJE TE HAPUR 2020-2022

**KOMPONENTI IV: QEVERISJE E HAPUR PËR LUFTËN KUNDËR
KORRUPSIONIT (BENEFICIAL OWNERSHIP; PLANET E INTEGRITETIT)**

Komponenti IV: Qeverisje e Hapur për Luftën Kundër Korrupsionit (Beneficial Ownership; Planet e Integritetit)

➤ **Prezantimi i draft-Planit të Veprimit për Qeverisje të Hapur**
Objektivi specifik *“Planet e Integritetit”*, i rishikuar.

➤ **Matrica së Prioritizimit**



Plani i Veprimit

PARTNERITETI PER QEVERISJE TE HAPUR/OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP 2020-2022

Nr.		Institucionet përgjegjëse	Institucione të tjera përgjegjëse	Afati i zbatimit		Kosto indikative (në mijë lekë) 2020-2022	Burimi i mbulimit		Hendeku financiar
				Afati Fillimit	Afati Mbarimit		Buxhet Shteti	Financi m i Huaj	
Qëllimi i Politikës: Qeverisja e hapur për luftën kundër korrupsionit									
2	OBJEKTIVI SPECIFIK								
	Planet e Integritetit								
2.1.	Dokumenti Plan Integriteti i hartuar dhe i miratuar								
2.1.2	Kryerja e vlerësimit të riskut të integritetit dhe PI	MD	OSHC	6M I 2020	6M I 2020	në proces			
2.1.3	Hartimi I një plani pune për vlerësimin e situatës/takime pune me stafin teknik të MD/Plani i Integritetit për MD i draftuar	MD	OSHC	6M I 2020	6M I 2020	në proces			
2.1.4	Konsultim i draftit me stafin teknik të MD; ekspertizë teknike e fushës	MD	Partnerë ndërkombëtarë/Ekspertë të huaj	6M I 2020	6M I 2020	në proces			
2.1.5	Miratimi dhe Publikimi i dokumentit PI të MD	MD		6M II 2020	6M II 2020	në proces			
2.1.6	Tryezë informimi/prezantimi të PI të MD me institucionet publike dhe OSHC/Akademia/Grupet e interesit	MD	OSHC/GI/Akademia	6M II 2020	6M II 2020	në proces			
2.1.7	Miratimi dhe Publikimi I Metodologjisë së vlerësimit të riskut	MD				në proces			
2.1.8	Transparencë e shtuar për institucionet e administratës publike mbi PI (e-buletine)	MD		6M I 2021	6M I 2021	në proces			
2.1.9	Plan pune për vlerësimin e situatës/takime pune me stafin teknik të ML/Plani i Integritetit për ML i draftuar	MD/ML	MD	6 M I 2022	6M II 2022	në proces			

2.2	Analizë gjithëpërfshirëse mbi zbatueshmërinë e PI në MD								
2.2.1	Hartimi i metodologjisë/ instrumentit metodologjik për kryerjen e raportit të monitorimit të zbatueshmërisë së PI të MD	MD	OSHC	6M II 2020	6M II 2020	Proces			
2.2.2	Grup pune për përgatitjen e raportit të monitorimit/ vlerësimit të zbatimit të PI të MD	MD		6M II 2021	6M II 2021	në proces			
2.2.3	Konsultimi I raportit të monitorimit të zbatimit të PI të MD me Grupet e Interesit/OSHC nëpërmjet takimeve informuese/tryeza pune/	MD	GI/OSHC	6M I 2021	6M I 2022	në proces			
2.2.4	Raport vlerësimi i kryer për zbatueshmërinë e PI të MD kryhet çdo 1 vit (2 raporte të brenshme/çdo 6 muaj) gjatë kohës së zbatimit të planit.	MD		6M II 2021	6M II 2022	në proces			
2.2.5	Përgatitja e rekomandimeve bazuar mbi gjetjet e vlerësimit të kryer	MD		6M II 2021	6M II 2022	në proces			
2.2.6	Konsultimi i rekomandimeve bazuar mbi gjetjet e vlerësimit të kryer të PI të MD me Grupet e Interesit/OSHC nëpërmjet takimeve informuese/tryeza pune/	MD	GI/OSHC	6M I 2021	6M II 2022	në proces			
2.2.7	Rishikimi I PI (në mbështetje të rekomandimeve të lëna)	MD	GI/OSHC/Akademia	6M I 2021	6M II 2022	në proces			
2.2.8	Mekanizma bashkëpunimi me OSHC/GI/Akademia për promovimin e zbatueshmërisë së PI në institucionet e administratës së qeverisjes qendrore (tryezë pune/seminar/newsletter)	MD	OSHC/GI/Akademia	6M II 2022	6M II 2022	në proces			



MATRICA E PRIORITIZIMIT

1. Verifikueshmëria (*Specifik; Të Matshëm; Të Përgjigjshëm; Afati i Kufizuar*)
2. Impakti Potencial
3. Relevanca për Parimet e OGP (*Transparenca; Pjesëmarrja publike dhe qytetare, llogaridhënia publike*)
4. **Pjesëmarrja Publike dhe Angazhimi i Shoqërisë Civile**
5. **Realizueshmëria**
6. Përafrimi me prioritetet Lokale, Kombëtare dhe Ndërkombëtare





jona.karapinjalli@drejtesia.gov.al

Thanks! Questions?

